

Ata de Reunião: Sprint Planning - Sprint 1

Data: 17 de abril de 2026; **Duração:** 1 hora; **Participantes:** Daniel, Renan Vitor, Lucas Renan, Matheus, Welter, Ryan; **Pauta:** Planejamento da Sprint 1 e definição do MVP para o sistema de filas via QR Code.

1. Objetivo da Sprint: Configurar a infraestrutura inicial do projeto (GitHub e Trello) e definir os requisitos básicos (seções 1-6 da DRS) para o sistema de gestão de filas.

2. Itens Selecionados do Backlog (Sprint Backlog):

- Configuração do repositório público no GitHub.
- Criação e partilha do quadro no Trello.
- Elaboração da versão inicial da DRS (seções 1 a 6).
- Criação de, no mínimo, 10 histórias de utilizador.

3. Estimativas e Responsabilidades:

- **Repositório e Trello:** Scrum Master (Estimativa: 2h).
- **DRS (Seções 1-3):** Product Owner (Estimativa: 4h).
- **DRS (Seções 4-6):** Desenvolvedores (Estimativa: 4h).

4. Decisões Tomadas:

- A linguagem principal será Python devido ao suporte a bibliotecas de Visão Computacional.
- Utilizaremos o OpenCV para o processamento de imagem dos códigos QR.

5. Próximos Passos:

- Iniciar o desenvolvimento do protótipo de leitura de QR Code.